



Durée moyenne d'un déploiement FttH



CONCEPTION ETUDES

8 Mois

APS (...)

APD (...)

RÉALISATION TRAVAUX

7 mois

Infrastructure
transport
Infrastructure de
distribution ou
desserte

GEL RÈGLEMENTAIRE ARCEP

3 mois

Commercialisation
du réseau auprès
des FAI
Aucun raccordement
final durant cette
période

RACCORDEMENT FINAL

4 semaines

Durée moyenne d'un déploiement **18 mois**